

ПРИКАЗ

10.04.2023

г.Красный Холм

№ 28

Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ на территории Краснохолмского муниципального округа с 1.09.2023 года

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», Письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (Методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ), создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского муниципального округа с 1 сентября 2023 года согласно приложению.
2. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения ФООП в общеобразовательных организациях Краснохолмского муниципального округа Чернецову Н.Н., заведующую методическим кабинетом Отдела образования.
3. Методическому кабинету Отдела образования:
 - 3.1. обеспечить:
 - организационное, научно-методическое, информационное сопровождение введения ФООП;
 - реализацию мероприятий муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП;
 - 3.2. организовать:
 - в срок до 30 мая 2023 года мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП;
 - в срок до 30 ноября 2023 года мониторинг результатов реализации общеобразовательными организациями ФООП.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Краснохолмского муниципального округа:

4.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке ОО к введению ФООП в срок до 14 апреля 2023 года;

4.2. организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ОО;

4.3. скорректировать в соответствии с ФООП:

- ООП НОО - до 5 мая 2023 года;

- ООП ООО - до 1 июня 2023 года;

- ООП СОО - до 1 июля 2023 года.

4.4. организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа



Н.В.Шадеркова

**План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП)
в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского муниципального округа с 1 сентября 2023 года**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение муниципального координатора по введению ФООП на территории Краснохолмского муниципального округа	до 10 апреля 2023 г.	Отдел образования	Обеспечено взаимодействие с региональным координатором, образовательными учреждениями
2	Актуализация деятельности окружных и школьных методических объединений	апрель 2023 г.	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФООП	апрель – май 2023 г.	Отдел образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
4	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	Отдел образования, методический кабинет	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайтах общеобразовательных учреждений	до 1 июля 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Основные образовательные программы размещены на сайтах общеобразовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				

6	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 10 апреля 2023 г.	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
7	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
9	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений	До 1 июля 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Локальные акты общеобразовательных учреждений приведены в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
10	Организация деятельности окружных методических объединений (ОМО) педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г.	Отдел образования, методический кабинет, руководители ОМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей окружных методических объединений в мониторинге готовности ОУ и учителей к работе по ФООП

11	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора по УВР по вопросам реализации ФООП	апрель-июнь 2023 г.	Методический кабинет, муниципальный координатор	Создана единая система методического сопровождения подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОУ к введению ФООП
12	Проведение инструктажа управленческих команд ОУ по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	май-июнь 2023 г.	Отдел образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Краснохолмского муниципального округа
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федерального онлайн-конструктора рабочих программ, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Отдел образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ по предметам
14	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
15	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа»	март – декабрь 2023 г.	Отдел образования	Обучающиеся ОУ умеют решать задачи с различными формулировками заданий, повышена информационная компетентность педагогических работников
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
16	Организация повышения квалификации специалистов Отдела образования, руководителей, педагогических работников, участвующих в	март-август 2023 г.	Отдел образования, методический кабинет	Прохождение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП

	разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП			
17	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	в течение 2023г.	Отдел образования, руководители ОУ	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
18	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОУ	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
19	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями У по вопросам готовности ОО к введению ФООП	май 2023 г.	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
20	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	сентябрь 2023 г.	Отдел образования	Обеспечено единство образовательного пространства
21	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	август – сентябрь 2023 г.	Отдел образования, муниципальный координатор	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
22	Информирование общественности через сайт Отдела образования о введении ФООП в ОУ	В течение года	Отдел образования	Организация размещения на сайте актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП