



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Красный Холм

19.11.2021

№ 280

**Об утверждении муниципального проекта «Школьная инициатива»**

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснохолмского муниципального округа Администрация Краснохолмского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию и реализацию мероприятий, Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации округа по социальным вопросам С.Н. Валинкину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и размещению на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Краснохолмского  
муниципального округа:



*В. Ю. Журавлев*  
В. Ю. Журавлев

Приложение  
к постановлению  
Администрации Краснохолмского  
муниципального округа  
от 19.11.2011 № 280

Муниципальный проект

1. О проекте	
1. Направление проекта	Поддержка молодежных проектов
2. Название проекта	Школьная инициатива
3. Краткое описание	<p>«Школьная инициатива» - это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, направленный на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, гражданской активности старшеклассников.</p> <p>Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого старшеклассника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта</p>
4. География проекта	Общеобразовательные организации Краснохолмского муниципального округа
5. Дата начала реализации проекта	19.11.2021 г.
6. Дата окончания реализации проекта	31.08.2022
7. Обоснование социальной значимости проекта	Одним из главных критериев повышения социальной активности старшеклассников является вовлечение подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе реализации которой они должны увидеть результат своих действий
8. Целевые группы проекта	Обучающиеся 8-11 классов, родители, работники образовательных организаций
9. Цели проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций Краснохолмского муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления;</li> <li>- реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;</li> <li>- повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников</li> </ul>
10. Задачи проекта	1. Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм

	воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции. 2. Проведение организационных мероприятий. 3. Осуществление мероприятий проектных инициатив. 4. Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта.	
11. Партнеры проекта	Администрация Краснохолмского муниципального округа Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Финансовый отдел Администрации Краснохолмского муниципального округа Общеобразовательные организации Краснохолмского муниципального округа	
12. Организация информационного сопровождения проекта	Средства массовой информации Официальные сайты Администрации Краснохолмского муниципального округа, Отдела образования Администрации Краснохолмского муниципального округа, Сайты общеобразовательных организаций округа (вкладка «Школьная инициатива»), социальные сети «В контакте», «Одноклассники», родительские чаты	
13. Количественные результаты	Показатель	Ожидаемый результат
	Количество участников проекта	886
14. Качественные результаты	Определяются по результатам проектов-победителей конкурса	
15. Дальнейшее развитие проекта	Вовлечение в проект учащихся 5-7 классов, распространение опыта в регионе	
2. Руководитель проекта		
1. Должность руководителя проекта	Заместитель Главы Администрации округа по социальным вопросам	
2. ФИО руководителя проекта	Валинкина Светлана Николаевна	
3. Рабочий телефон руководителя проекта	8(48237)2-27-81	
4. Электронная почта	adm.krholm@bk.ru	
3. Команда проекта		
1. Организация, ФИО руководителя	Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа, заведующая отделом Шадеркова Наталья Викторовна	
	Кузнецова Любовь Владимировна, Куликова Светлана Евгеньевна, Чернецова Наталья Николаевна, Артамонова Марина Александровна, Клочкова Татьяна Викторовна	

## 4. Календарный план реализации проекта

№ п/п	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1	Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции	Презентация проекта	19.11.2021	22.11.2021
		Школа ПШИ	23.11.2021	26.11.2021
		Проведение школьного этапа	27.11.2021	10.12.2021
2	Проведение организационных мероприятий	Подготовка проектного предложения	11.12.2021	15.12.2021
		Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов	16.12.2021	22.12.2021
		Подготовка проектного решения на регион	22.12.2021	31.01.2022
		Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителей	01.02.2022	25.04.2022
3	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов	26.04.2022	31.05.2022
		Реализация инициатив-победителей	01.06.2022	31.08.2022
4	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие	01.09.2022	10.09.2022
		Подведение итогов	10.09.2022	31.12.2022